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Caso de aplicación en obra de referencia

en Europa

• LEAN INTEGRATED PROJECT DELIVERY:

Casos de éxito en plani�cación colaborativa en España• LAST PLANNER SYSTEM:

Durante la Master Class se tratarán los siguientes temas:

El sistema de producción de TOYOTA en la construcción• LEAN CONSTRUCTION:

ASISTENCIA GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN
formacion@aparejadoresmadrid.es
91 701 45 00
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